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sobre el río Caroní 
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Corrimiento del tablero. 
s i n a | j s i s Este puente consta de una serie de tramos porticados de luces máximas (96 m) , con longitud total de unos 500 metros. Las pilas o soportes han presentado cierta dificultad en los tramos correspondientes al río, pues han sido necesarias ata-
guías formadas por células de tablestacas que han servido de encofrados perdidos para hormigonar los cimientos. El 
conjunto del tablero está constituido por una viga-cajón, de hormigón pretensado. La part icularidad más notable de 
esta estructura radica en los métodos constructivos llevados a cabo en su realización. La longitud total del tablero se 
ha subdividido en 50 trozos prefabricados en un taller próximo aJ puente y alineado con el eje del mismo, que ha ser-
vido de rampa para el traslado y corrimiento a su posición definitiva. Para esta delicada y notable operación se ha 
utilizado el neopreno, que presenta un coeficiente de rozamiento muy pequeño al deslizar sobre acero. Para empujar 
al pesado tablero hacia su posición definitiva se han empleado gatos hidráulicos. Terminadas todas estas operaciones, se 
procedió a rectificar el trazado de los paquetes de cables del pretensado que provisionalmente se habían tesado antes de 
procéderai corrimiento. Estos paquetes de cables van adosados, cada uno, a la parte interior de los tabiques laterales 
de la viga-cajón que constituye la estructura del tablero. 
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P n e l i m i n u n e s 
La "Corporación Venezolana de Guayana", organismo autónomo del Estado, ha patrocinado la cons-
trucción del puente sobre el río Caroní, a 4 km de su confluencia con el río Orinoco. El objeto en esta 
obra es el de unir las poblaciones de San Félix y Puerto Ordaz, centro minero y siderúrgico del país. 
El proyecto fue adjudicado al ingeniero consultor Prof. Dr. Leonhardt, de Stuttgart, y la construcción, 
al Consorcio formado por las empresas Tuven C. A., de Venezuela, y C. Baresel A. G. y E. D. Zublin A. C, 
de Alemania. 
El procedimiento constructivo es único en el mundo hasta la fecha y abre, sin lugar a duda, un nuevo 
camino en la prefabricación y construcción de grandes puentes. El método tiene el doble mérito de ser: 
muy ingenioso y de gran sencillez. Este puente, de hormigón pretensado, es continuo a lo largo de 480 m 
y su peso total es de 10.000 toneladas. 
O e s c p i p c i A n d e l p n o y e c t o 
El río Caroní recoge las aguas de una hoya del interior de las selvas de la Guayana venezolana y, por 
consiguiente, su régimen es el característico de todos los grandes ríos de las zonas tropicales. En la época 
de intensas lluvias su caudal llega a los 16.000 m^/s. La profundidad media del río es de 21 m en el empla-
zamiento del puente. La velocidad máxima del agua es de 5 m/s. Estos datos dan una idea de las dificul-
tades encontradas en la ejecución del puente. 
El fondo del cauce está constituido por una roca granítica de excelentes cualidades, meteorizada única-
mente en la capa superficial. 
Cerca de la margen izquierda se encuentra un surco, de sección triangular, paralelo al eje del río, 
relleno de arenas de aluvión, y sobre el cual no era prudente apoyar las pilas del puente. Esta circunstancia 
obligó a fijar las luces máximas del mismo en 96 m en los cuatro tramos centrales y 48 m en los dos 
•de acceso. 
El régimen del río, así como las características del fondo, condujeron al estudio de una solución ori-
ginal basada en la prefabricación y montaje sin entramados auxiliares. 
La superestructura del puente la constituye una viga continua, cajón, de hormigón pretensado, de sec-
ción constante, con un ancho útil de calzada de 8,50 m y dos bordillos de 0,60 m. El canto de la viga es 
•de 5,40 m y su longitud salva seis tramos. 
A cada lado del tablero, y en su parte inferior, salen en voladizo los dos andenes, de 3,0 m de anchura, 
prefabricados, que posteriormente se solidarizan con la estructura del tablero por medio de cables trans-
versales del pretensado. 
Debido a este emplazamiento, los andenes estarán protegidos por la sombra de la estructura, y por ser 
independientes de la calzada se evitan posibles accidentes. 
La losa superior del tablero es de hormigón armado, pretensado transversalmente con cables que tra-
bajan con un esfuerzo de 33 t cada uno y espaciados a 1,50 metros. 
Las pilas son huecas, de hormigón armado y de sección variable. 
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El puente constituye una estructura continua, de 500 m de longitud, y se apoya sobre una articulación 
fija en el estribo de Puerto Ordaz y sobre rodillos «Corroweld» en las pilas y estribo de San Félix. El rodi-
llo más alejado de la articulación ñja permite una dilatación longitudinal del puente de hasta 13 centímetros. 
R i * o c c 9 c l i m i i 5 n t a c a n s f - n u c t i v o 
Los cimientos de las pilas se ejecutaron aprovechando el período de sequía, y a una profundidad variable 
de 9 a 13 m. Primeramente se formó una ataguía de tablestacas metálicas, guiadas con una plantilla solida-
rizada a dos gabarras convenientemente ancladas a las orillas y a varias boyas. 
sección transversal 
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El tablero an-
tes de ser co-
rrido. 
Se limpió la roca meteorizada superficialmente con voladuras debajo del agua, y a continuación se llenó 
la ataguía con un hormigón, tipo «Prepakt», hasta una altura variable de 3 y 7 m, según las pilas. Encima 
del bloque de hormigón «Prepakt» se construyó una placa o solera fuertemente armada, de 2,50 m de 
espesor, destinada a repartir uniformemente los esfuerzos transmitidos por el fuste. Esta losa se ejecutó 
previo agotamiento del área de trabajo, ya que la presión hidrostática, de 5 m, la podía resistir el tables-
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tacado. El cimiento así constituido tiene una sección rectangular de 6 X 10 m. El tablestacado se utilizó 
como encofrado perdido. 
La superestructura, de sección en forma de cajón, se prefabricó en 50 elementos independientes, de 9,20 
metros de longitud, pudiendo emplearse el mismo encofrado metálico para todos ellos. 
Todos los elementos son iguales, salvo la tabla inferior, que es más gruesa en los elementos que absor-
berán momentos negativos. En primer lugar se hormigonó la tabla inferior y, una vez endurecida, se colo-
caron los encofrados laterales y el central, el cual se apoyaba en la tabla inferior, continuando después el 
resto del elemento. 
De esta forma, todas las instalaciones para el hormigonado eran fijas, con lo que se consigue un exce-
lente rendimiento y control del hormigón. 
Terminado un elemento, se le hacía deslizar sobre dos pistas de madera dura y engrasada tirando de 
dos cabrestantes anclados ai estribo de Puerto Ordaz. De esta forma se fueron colocando estos elementos, 
uno tras otro, sobre el terreno y en la prolongación del eje del puente. Los 50 elementos quedaron apo-
yados sobre dos pistas de madera, horizontales, situadas debajo de las almas del cajón. Posteriormente, se 
rellenaron las juntas, de 40 cm, formadas entre los elementos, siguiendo un orden estudiado para evitar 
fisuraciones de origen térmico. 
Los cables longitudinales para el pretensado se colocaron, en el interior del cajón, agrupados en dos 
paquetes y exteriores a las almas. 
Dicha colocación anterior se efectuó con ayuda de un carretón porta-bobinas, automotor, proyectado 
para el efecto. Cada cable, convenientemente guiado, se colocaba sobre una pista de madera respetando el 
espaciamiento previsto. Se tendieron 400 cables, cada uno de ellos compuesto de siete alambres de 3 mm 
de diámetro, de acero, de una resistencia a la rotura de 180 kg/mm^, dando la vuelta en los dos extremos 
de la viga continua y anclándose en un bloque móvil que permitirá el tesado de los mismos. La armadura 
total de cada sección transversal es, por consiguiente, de 800 cables y proporciona un esfuerzo de pre-
tensado inicial de 4.900 toneladas. 
El trazado de cables en esta primera etapa es rectilíneo—en una longitud de 480 m—, para reducir al 
mínimo las pérdidas por rozamiento. El paquete de cables se colocó ligeramente por encima del centro 
de gravedad de la sección, con objeto de resistir mejor a las tensiones producidas por el voladizo durante 
la colocación de la viga cajón. 
Cada paquete está formado por 20 capas horizontales, de 20 cables cada una, espaciados a 1 mm por 
medio de separadores especiales. 
Este espaciamiento es suficiente para permitir un inyectado y recubrimiento final. 
Los cables se tesan con ayuda de un batería de 20 gatos hidráulicos, colocados entre el bloque móvil 
de anclaje y la superestructura. El alargamiento total fue de 3 metros. 
El problema principal consistía en colocar en posición definitiva la estructura en forma de cajón, con-
tinua, de 480 m de longitud y de un peso de 10.000 t, apoyándose sucesivamente en las pilas. Este método 
constructivo presenta un interés singular. La dificultad surgía al evaluar las fuerzas de rozamiento que 
podrían aparecer al emplear dispositivos clásicos, así como la determinación de las fuerzas horizontales 
que comprometían la estabilidad de las pilas de gran altura. 
Esto fue resuelto brillantemente empleando un nuevo tipo de plástico llamado «teflon». El teflon es un 
hidrocarburo al cual se le han reemplazado algunos átomos de hidrógeno por otros de flúor, y tiene la 
propiedad de poseer un coeficiente de rozamiento contra el acero extraordinariamente bajo y sin necesi-
dad de lubricante. En Alemania se realizó una serie de ensayos para estudiar el comportamiento del teflon 
en condiciones análogas a las que tendría al ser empleado como patín deslizante en el corrimiento del 
puente. Se observó que el coeficiente de rozamiento decrece rápidamente después de la primera utilización 
y llega hasta un valor de u = 0,002 para la carga normal de trabajo. También se demostró que este valor 
es tanto más pequeño cuanto mayor es la presión normal al movimiento, propiedad ésta favorable, dada 
la magnitud del peso de la superestructura. 
Se han previsto cuatro gatos tractores, anclados al estribo de Puerto Ordaz y con una capacidad de 
tracción total de 600 t, suficiente para paliar cualquier aumento accidental del rozamiento. Durante el 
corrimiento de la estructura se observó que para iniciar el arranque se necesitaba una fuerza de 250 t, 
que descendía a 200 t durante el movimiento. 
Las luces de 96 m en los tramos sobre el río se redujeron a 48 m por medio de cuatro pilas auxiliares. 
En la pista de corrimiento del lado de Puerto Ordaz se prepararon estaciones de elevación y deslizamien-
to cada 48 m. Cada estación, así como cada cabeza de pila auxiliar y definitiva, poseía dos chapas de acero 
115 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
cromado, de 50 mm de espesor, una a cada lado de la superestructura y por debajo de las dos almas del 
cajón. Estas chapas, de 1,20 m de longitud, se nivelaron con gran precisión y se anclaron al terreno o a 
las pilas. Entre cada chapa y la viga del puente se intercaló un patín, compuesto de la siguiente forma: 
En su parte inferior, un disco de teflon, de 5 mm de grueso y 60 cm de diámetro, retenido en una envol-
tura metálica. Por encima, una capa de caucho neopreno, para permitir al patín acoplarse a las defor-
maciones y, el todo, envuelto por una caja metálica. Entre el patín y la viga del puente se colocó una 
lámina de caucho para asegurar la adherencia entre ambos. El patín desliza sobre la chapa cromada por 
el intermedio del disco de teflon. 
Los gatos de tracción, situados por parejas a cada lado de la superestructura, tiran de dos barras 
metálicas que se fijan a las paredes de la viga cajón por medio de grapas a presión. 
Al lado de cada estación de corrimiento, es decir, cada 48 m, se colocaron dos pares de gatos hidráuli-
cos debajo de las almas de la viga y destinados a levantar toda la superestructura. El total de gatos ele-
vadores fue, por consiguiente, de 44. 
El corrimiento se realizó en las etapas siguientes: 
a) Se levantó toda la viga, continua, con los 44 gatos, 
ta) Se colocaron los patines de teflon en su posición. 
c) Se bajó la viga hasta apoyarla sobre los patines. 
d) Se accionaron los gatos de tracción avanzando 96 centímetros. 
e) Se volvió a levantar la viga, continua, aflojando los patines, 
f ) Se corrieron los patines hacia atrás a su posición inicial. 
g) Se repitieron las operaciones anteriores a partir de c). 
Se consiguió una velocidad de avance de 19,20 m por jornada de diez horas, reservando para la noche 
el cambio de posición de las grapas de apriete de las barras de tiro. 
Todas estas operaciones necesitaron un control riguroso de los niveles de las chapas de apoyo, de las 
deformaciones de las pilas y flecha de la «cola» de la superestructura. El proyecto sólo toleraba diferen-
cias de nivel de 2 cm entre puntos distantes 48 m, teniendo en cuenta la gran rigidez de la viga. También 
se instaló un anemómetro para controlar la velocidad del viento, ya que si ésta pasaba de 15 m/s, era 
necesario suspender el corrimiento para evitar desviaciones laterales. 
Cada 96 m se colocaron unas guías laterales formadas por ruedas de caucho, de eje vertical, que 
podían desplazarse horizontalmente por medio de gatos de mano, con lo cual se podían corregir las 
desviaciones durante el corrimiento. 
Todas las operaciones se dirigieron desde un puesto de mando convenientemente situado y desde el 
cual se comunicaba, telefónicamente, con todas las estaciones de elevación y deslizamiento, así como con 
el operario que accionaba los gatos de tracción. Un cuadro con luces de colores indicaba cuándo todas 
las estaciones estaban con sus patines en posición «atrás» y si estaban actuando los gatos elevadores. 
Para reducir el momento flector en el voladizo, la viga va provista de un entramado auxiliar metálico 
en su extremidad. 
El día 2 de enero de 1964 se comenzó el corrimiento del tablero de lO.OOO t de peso, para terminar 
con pleno éxito al apoyarse en el estribo de San Félix el día 8 de febrero. 
Una vez el puente en su posición definitiva se procedió a cambiar el trazado de los cables para adoptar 
la forma óptima en las condiciones de servicio, para lo que se han previsto luces centrales de 96 m. Por 
ello, fue necesario modificar el trazado inicial, recto, en una serie de poligonales con los puntos altos 
sobre los apoyos y los bajos en los centros de cada tramo y con los vértices entre apoyos situados en 
una parábola. Esta operación se realizó, tramo por tramo, empezando desde el extremo opuesto al blo-
que auxiliar de tesado. 
Los cables se desplazan verticalmente, ya hacia arriba o hacia abajo, por medio de gatos hidráulicos 
que se apoyan en la tabla superior o inferior de la viga y que tiran de cuatro barras, de alta resistencia, 
unidas a una pieza metálica, rígida, que abraza el paquete de 400 cables. Una vez terminado el despla-
zamiento en un punto, correspondiente a un vértice de la poligonal, se termina el hormigonado de un 
marco rigidizador de la viga cajón, que transmite también a la estructura las fuerzas provocadas por el 
desvío de los cables. 
El paso del trazado rectilíneo al poligonal crearía una sobretensión inadmisible en los cables, por lo 
cual periódicamente, y según un programa cuidadosamente estudiado, se afloja el tesado en el extremo del 
bloque móvil. 
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El nuevo pretensado, así aplicado a la viga continua, hace que ésta se separe de las pilas auxiliares, 
lo que permite que estas pilas se puedan desmontar a continuación. 
Por último, los paquetes de cables se protegen con una inyección de cemento y se solidarizan a las 
almas de la viga con las armaduras dejadas al exterior a este efecto. Además de la protección contra 
la oxidación, con ello se consigue aumentar el coeficiente de seguridad a la rotura. 
Los cálculos se basaron en las normas de la AASHO para un tren de camiones H20-S16-44. 
Con la ayuda de calculadoras electrónicas fue posible hallar las tensiones en un gran número de sec-
ciones y en una sucesión móvil durante el corrimiento. La tensión de compresión máxima del hormigón 
fue de 140 kg/cm^ en la fase provisional del corrimiento, siendo de 120 kg/cm2 en las condiciones de 
servicio. 
En la obra se obtuvo una resistencia media de 397 kg/cm^ a los veintiocho días y con probetas cilin-
dricas. 
Entramado auxiliar para apoyo durante el corrimiento. 
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Alvaro Fernández, ingénieur inspecteur. 
Ce pont, composé d'une série de travées en portique de portées maximales (96 m), est d 'une longueur totale d'environ 
500 m. 
Les piles ont présenté quelque difficulté dans les travées correspondantes à la rivière. Des batardeaux, formés par des 
cellules de palplanches, ont servi de coffrages perdus pour le bétonnage des fondations. 
L'ensemble du tablier est formé par une poutre-caisson, en béton précontraint . 
Les particularités les plus remarquables de cet ouvrage sont les méthodes constructives adoptées pour sa. réalisation. La 
longueur totale du tablier a été divisée en 50 éléments préfabriqués dans un atelier à proximité et dans l'axe de l'ouvrage 
et qui a servi de rampe pour leur t ransport et mise en place définitive. 
Pour cette délicate et remarquable operation on a utilisé le néoprène qui présente un t rès faible coefficient de frottement 
Des vérins hydrauliques ont été utilisés pour pousser le lourd tablier et le mettre en place. 
Une fois toutes ces opérations terminées, on a rectifié l 'alignement original des câbles de la précontrainte qui avaient été 
provisoirement et partiellement mis en tension avant de procéder à la mise en place. Ces câbles sont tous fixés contre les 
parois latérales de la poutre-caisson qui forme la structure du tablier. 
R r e s t n e s s e d B n i d g e airer> # h e C a i * a n i R i v e i * , V e n e z u e l a 
Alvaro Fernández, inspector engineer. 
This bridge consists of a. series of portal frames, of 96 m span each, making up a total length of about 500 m. 
The piles over the river have caused certain difficulties, and it became necessary to build a number cofferdams with 
sheetpiling, which became permanent formwork for the concrete foundations. 
The deck is a box section beam, of prestressed concrete. 
The most notable aspect of this structure is the constructive method. The total length of the deck was divided into 50 
sections, each of them prefabricated at a nearby workshop. Each section was aligned along the deck axis: the deck already 
built serving as sliding ramp for each successive section. To carry out this difficult operation, neoprene was employed, 
which has a very low friction coefficient, on sliding over steel. 
To push the heavy table sections to their final position use has been made of hydraulic jacks. 
After these initial operations were completed, the groups of prestressed cables were correctly aligned: these cables had 
been provisionally stretched, during the process of put t ing t h e deck sections together. These groups of cables are a t tached 
to the inner surface of the side walls of the box sections of the deck. 
S p u n n b e t o n b r u c k e i i b e i « d e m C n n o n i - V e n e z u e l a 
Alvaro Fernández, Ingénieur. 
Diese Brücke besteht aus einer Reihe von portalahnlichen Abschnitten mit grôssten Spannweiten (96 m) und einer Gesamt-
lânge von ungefâhr 500 m. 
Der Bau der Brückenpfeiler fur den Abschnitt iiber dem Fluss brachte einige Schwierigkeiten mit sich, da fur die Beto-
nierung der Fundamente die Anwendung von Hoizspundwânden als verlorene Schalung notwendig war. 
Die gesamte Briickenplatte besteht aus einem Kastentrâger aus Spannbeton. 
Das Bemerkenswerte an dieser Brücke ist die Art, wie man sie gebaut ha t . Die Gesamtlânge der Briickenplatte wurde in 
50 vorfabrizierte Telle eingeteilt, die man direkt neben der Brücke in einer Werkstatt herstel l te, die unmit telbar eine Fort-
setzung der Brückenachse bildetc und gleichzeitig als Rampe zum Transport der einzelnen Telle an die Einbaustelle diente. 
Fur die Durchführung dieser schwierigen Operation hat man Neopren verwendet, das einen sehr niedrigen Reibungskoef-
fizienten auf Stahl besitzt. 
Um die Brückenplat te in ihre endgültige Lage zu bringen, hat man hydraulische Aufzüge verwendet . 
Nach Beendigung der oben beschriebenen Operation, wurden die Spannkabel in ihre richtige Lage gebracht, da m a n sie 
vor dem Verschieben der einzelnen Telle nur provisorisch vorgespannt ha t te . Jedes einzelne Spannkabel verlauft im Innern 
der Seitenwande des Kastentragers, aus dem die Brückenplatte besteht. 
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